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（公社）高知県土木施工管理技士会

会　長　山　﨑　一　志

　新年あけましておめでとうございます。皆様にとりまして希望ある、より良い年となりますよう心からご

祈念申し上げます。

　また、平素より当技士会の運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

　私事になりますが、昨年 5 月より（公社）高知県土木施工管理技士会　会長（代表理事）に就任いたしま

した。微力ではありますが、土木業界の発展と、土木技術者の社会的地位向上の為に誠心誠意努めさせてい

ただく所存でございます。

　さて昨年を振り返りますと、パリオリンピックでの櫻井つぐみ選手、清岡幸太郎選手のレスリング金メダ

ルやメジャーリーグ大谷翔平選手の50-50など、明るい話題があった一方、イスラエル・ハマス間の軍事衝

突やロシア・ウクライナ戦争の継続など、行先きの不透明感がより一層強まった一年でありました。

　また、国内におきましても、 8 月 8 日に発生し、南海トラフ地震臨時情報の発出にも繋がったマグニ

チュード7. 1の宮崎県日向灘地震、 8 月12日に岩手県大船渡市付近に上陸した台風 5 号、 8 月29日に鹿児島

県薩摩川市内付近に上陸した台風10号は甚大な被害をもたらし、それら災害に対するインフラ整備の重要

性・必要性を改めて痛感した次第でございます。

　高知県内建設業界に目を向けますと、当技士会が実施したアンケート結果より、建設業の職場環境や福利

厚生など向上傾向にあり、特に週休二日制への取り組みは、目を見張るものがあります。しかし人材不足

（若手人材不足）といった将来に不安な意見も多く、深刻な問題となっています。魅力ある業界として、新

3 Ｋ（給料が良く、休暇も多く、希望が持てる）への取り組みが更に必要とされております。

　高知県技士会は、本年も引き続き今までの実績を踏まえつつ資格取得支援並びに技術講習、現場見学会の

開催など土木施工管理技術に関する継続学習（ＣＰＤＳ）を実施すると共に、i-Construction等、新たなニー

ズに対応できるよう、技術者の技術力向上支援に全力を挙げて取り組んでまいります。

　また、学生への出前授業や様々なイベント活動への参加など、若手人材確保に向けた取り組みにも積極的

に実施してまいります。

　会員の皆様には、昨年同様に、ご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、各関係団体のご指導とご支援を賜りますことをお願い申し上げ、本年も会員の皆様

のますますのご発展、ご健勝、ご多幸を心からご祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。

新　年　挨　拶
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高知県土木部長　横　地　和　彦

　新年明けましておめでとうございます。

　公益社団法人高知県土木施工管理技士会の皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えのこととお喜び

申し上げます。

　また、日ごろは、本県の土木行政をはじめ県行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。

　さて、昨年は、元日に能登半島地震が発生し、 8 月には南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されるな

ど、大規模災害への備えの必要性が改めて浮き彫りになりました。

　こうした状況を踏まえ、安全・安心な高知の実現に向けて、「命の道」である四国 8 の字ネットワークの

整備をはじめ、災害に強い道路網や水道施設などのインフラ整備について、国の経済対策も最大限活用しな

がら、取り組みを加速してまいります。

　一方、建設業の従事者は、高齢化が進み、次世代を担う若者の入職者が少ない状況が続いていることか

ら、地域の守り手として建設業に求められる社会的役割を今後も安定して果たしていただくためには、人材

の確保と生産性の向上が喫緊の課題となっております。

　そのため、インフラ分野のＤＸの推進やＩＣＴ活用による生産性の向上、週休 2 日の普及促進などの働き

方改革が重要となっております。そこで、昨年11月に「高知県建設業活性化プラン」をver.3.1に改定し、建

設業の魅力発信や女性の活躍の場の拡大、労働環境の整備、デジタル技術の導入などの施策を充実強化する

よう取り組みを進めてまいります。

　県では、昨年 9 月に「共働き・共育て」推進に向けた共同宣言を実施し、すべての人が希望に応じて家庭

でも仕事でも活躍できる高知を目指し、男女間で家事や育児を分かち合う「共働き・共育て」の生活スタイ

ルをオール高知の県民運動として推進しているところです。

　こうした取り組みを着実に進めるためには、日ごろから技術力の研鑽に自ら励まれている貴会の皆様によ

る、これまで以上のご支援とご協力が不可欠と考えていますので、本年もよろしくお願い申し上げます。

　最後に、貴会のますますのご発展と、会員の皆様方にとって希望ある良き一年になりますよう祈念申し上

げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

新　年　挨　拶
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高知県東部地域における
四国８の字ネットワーク事業について

～高知東部自動車道　南国安芸道路（高知龍馬空港～香南のいち）開通～

国土交通省 四国地方整備局　土佐国道事務所長

森　山　　　崇

1 . はじめに

　本年度、四国 8 の字ネットワークの一部を構成する「阿南安芸自動車道 奈半利安芸道路（奈半利～安田）
延長4.0㎞」が新規事業化され、高規格道路のミッシングリンク解消に向けて大きな一歩を踏み出しました。
　本稿では、国土交通省土佐国道事務所における高知東部自動車道の整備状況等についてご紹介させていた
だきます。

2 . 事業の概要

　高知東部自動車道は、高知市～安芸市を結ぶ延長36㎞で、高知南国道路（延長15.0㎞）と南国安芸道路（延
長21.0㎞）からなる高規格道路網を構成する国道として整備される自動車専用道路であり、四国横断自動車
道と一体的に機能することにより、四国 8 の字ネットワークの一部を形成します。
　なお、「高知東部自動車道　南国安芸道路（高知龍馬空港IC～香南のいちIC　延長3.5㎞）」が令和 7 年 3
月15日（土）開通予定であり、高知JCTから芸西西ICまでが高規格道路で繋がります。
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国土交通省 四国地方整備局　土佐国道事務所長

森　山　　　崇

1 . はじめに

　本年度、四国 8 の字ネットワークの一部を構成する「阿南安芸自動車道 奈半利安芸道路（奈半利～安田）
延長4.0㎞」が新規事業化され、高規格道路のミッシングリンク解消に向けて大きな一歩を踏み出しました。
　本稿では、国土交通省土佐国道事務所における高知東部自動車道の整備状況等についてご紹介させていた
だきます。

2 . 事業の概要

　高知東部自動車道は、高知市～安芸市を結ぶ延長36㎞で、高知南国道路（延長15.0㎞）と南国安芸道路（延
長21.0㎞）からなる高規格道路網を構成する国道として整備される自動車専用道路であり、四国横断自動車
道と一体的に機能することにより、四国 8 の字ネットワークの一部を形成します。
　なお、「高知東部自動車道　南国安芸道路（高知龍馬空港IC～香南のいちIC　延長3.5㎞）」が令和 7 年 3
月15日（土）開通予定であり、高知JCTから芸西西ICまでが高規格道路で繋がります。

3 . 南国安芸道路（延長3.5㎞）の開通効果

⑴　企業立地促進により地域経済活性化を支援
　これまでの開通により、産業団地と陸・海・空の玄関口（高知JCT・高知新港・高知龍馬空港）への
アクセス性向上に伴い企業立地が促進されています。今回の開通により、南国安芸道路と高知南国道路
が繋がり、県都や県東部、更には高知JCTと直結することで関西方面とのアクセス性が向上し、企業立
地促進や雇用拡大による地域経済活性化の支援が期
待されます。

⑵　周辺道路の渋滞緩和及び所要時間の短縮
　現在、高規格道路が繋がっておらず、県中心部と東部
地域を往来する交通が物部川渡河部に集中することで、
渋滞が発生しています。今回の開通により、高規格道路
が繋がることで、周辺道路の渋滞緩和が図られ、更なる
所要時間の短縮や定時性の向上が期待されます。
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⑶　信頼性の高い緊急輸送道路の確保
　国道55号は、南海トラフ地震による津波浸水想定区域に該当し、津波による被害が想定されていま
す。今回の開通により、津波等の影響を受けずに高知自動車道、高知新港・高知龍馬空港、高知駐屯地
を繋ぐとともに高知JCTから芸西村まで行くことが可能となり、救急・救命活動や救援物資の供給等を
行うための信頼性の高い緊急輸送道路が確保されます。

　高知東部自動車道では、津波浸水深より高い位置に道路を計画しております。また、完成 4 車線側の土
地を利用し、津波時に一時的に避難できる緊急避難施設や、緊急時に車輌が退出入できる緊急退出入路を
整備しております。
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4 . 事業の進捗状況

　南国安芸道路（芸西西～安芸西）においては、改良工事、橋梁工事を全線で進めています。なお、
R 6 .11.20には、国道55号上に、赤野高架橋の橋桁を架設いたしました。

5 . 終わりに

　今後とも、一日でも早い整備完了を目指し、高知県東部地域の安全で便利な道路ネットワークの確立に
寄与することが出来るよう、関係者一同尽力してまいります。

安芸市赤野乙 赤野高架橋 大型クレーン（360t）により、国道上に橋桁を架設　写真①
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	 施工：新進・大谷・日東特定建設工事共同企業体

監理技術者：新進建設株式会社　小　松　和　弘

1 . はじめに

　当該工事は、県道384号線沿いの高知

市布師田地内における、企業立地の促進

による本県経済の活性化と雇用機会の拡

大等を目的とした高知県と高知市との共

同開発による大規模産業団地整備工事で

あり、施工面積約17haとその膨大な施工

量を分譲開始時期までに完成させると共

に、大規模土工や多種多様なコンクリー

ト構造物の品質管理も重要となるため、

綿密な施工管理計画が要求された。

2 . 工事概要

工事名：高知布師田（債）第 1 号　（仮称）高知布師田団地団地整備工事

主な工事内容

・道路土工・河川土工　掘削工：V=310,000m3　盛土工：V=350,000m3

・擁壁工　L型擁壁H=7.0m

　　ConV=11,400m3

　　もたれ式擁壁（防災調節池）H=7.0m

　　ConV=4,000m3

・排水構造物工

　　側溝工L=11,000m

　　現場打水路工L=720m

　　ConV=1,600m3

・舗装工　舗装工A=11,000m2

・法面工　植生シートA=34,000m2

　　モルタル吹付A=13,700m2

　　覆式落石防止網A=2,600m2

・地すべり対策工　集水井N= 3 基

大規模産業団地整備工事での取組み
～高知県産業発展へ思いを込めて～
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3 . 施工特性について

⑴　土工規模は、総掘削量=305,000m3、総盛土量=353,000m3、総容積量=33,000m3（防災調節池）と広大

かつ膨大な施工量であり、また、防災調節池は工事進捗におけるクリティカルパスであったため、合理

的な施工順序及び施工方法の立案、大規模土工の作業効率向上による工期短縮が課題となった。

⑵　工事期間が長期にわたるため、施工時期に合わせたコンクリート構造物の施工管理は重要項目であ

り、特に造成地を上下段に分断するL型擁壁は高さ 7 m、延長300mと巨大かつ長大な重要構造物であ

り、構造特性上の拘束ひび割れや脱型初期の乾燥収縮ひび割れ抑制が課題となった。また、既設法面に

は湧水が多く見られ、12段からなる長大法面盛土内へ滞留させない適切な排水対策も課題となった。

⑶　当該工事箇所は県内でも有数の希少植物の群生地であり、事前調査業務により21種類もの希少種が確

認されたが、その多くは工事によって消失してしまうことから、官民学一体となり希少植物保護に向け

た取り組みが非常に重要となった。その中でも防災調節池には多種の希少植物が群生しているうえ、早

期段階に着手する必要があったため、迅速な保全方法の検討が要求された。

4 . 施工方法の検討による工期短縮と作業効率化向上への取組み

⑴　広大な施工範囲における大規模土工の効率化として、施工体制を確立（土工 2 社、構造物 5 社）、施

工範囲分担を計画した上で、内製化によるICT施工を立案し、次項目を実施した。

・自社保有のUAVやTLSを使用した 3 次元起工測量及び出来形管理

・施工範囲全工種を 3 次元設計データ化し、ICT建設機械施工（MCバックホウ 4 台・MCブルドーザ 2 台）

による土工の無丁張施工

・自動追尾型TS・杭ナビを使用したワンマン測量による測量作業の効率化

・盛土工におけるTS/GNSSを使用したICT振動ローラ・ヒートマップによる盛土締固め管理

・UAV 3 次元測量により切盛土量を把握し、効率的な他現場との受入土量調整
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⑵　防災調節池の現場打もたれ式擁壁前面型枠4,500m2を全て二次製品パネル化することで、養生・脱型・

ケレンの一連作業を省略化し、工程短縮を図った。

効果について

　内製化によるICT施工を実施したことで、施工効率及び施工管理作業効率が格段に向上し、約100日の工

程短縮が可能となった。

　もたれ式擁壁前面型枠の二次製品パネルは、専用固定治具により角度調整や足場設置も容易に行うことが

でき、一連作業の省略化と併せて、約90日の工程短縮が可能となった。
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5 . 重要構造物のひび割れ抑制や長大法面盛土の湧水排水対策等の品質管理への取組み

⑴　造成地を上下段に分断するため土留擁壁として重要な役割を担うL型擁壁は、構造特性上の拘束ひび

割れや、脱型後の乾燥収縮ひび割れ等による品質低下は絶対避けなければならない。その対策として次

項目を立案し、実施した。

・Ｌ型擁壁の竪壁前背面側配力鉄筋の鉄筋比を算出し、鉄筋比0.3%以上となるように補強鉄筋の追加

・１スパン10m、全30スパン各計画位置にスパンシールひび割れ誘発目地の追加

・型枠脱型後早期における乾燥収縮ひび割れ抑制のため、脱型直後のコンクリート表面に収縮低減剤を散

布し被膜養生

・多機能コンクリート改質剤FD-15を現場配合した、生コンクリートの打設

⑵　造成地南側の既設法面から常時湧水があり、盛土内に滞留することで発生する盛土沈下や法面崩壊等

の品質低下対策として、盛土全12段に排水フィルター材を＠10mで配置し、地山からの湧水を法面前面

排水層まで導水した。
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効果について

　補強鉄筋によるせん断抵抗力の増強、止水効果の高いスパンシールひび割れ誘発目地による拘束スパンの

縮小化、塗布型収縮低減剤による乾燥収縮の抑制と併せて、多機能コンクリート改質剤FD-15はミクロカー

ボン繊維による全方位プレストレスコンクリート効果やブリージング水やレイタンスの抑制、防錆作用等

様々な品質向上効果を発揮する。

　L型擁壁をはじめ全ての重要構造物において、上記ひび割れ抑制対策の相乗効果により、ひび割れ発生は

見られなかった。

　また、盛土内に配置した排水フィルター材効果により地山からの湧水が盛土内に滞留することなく確実な

排水が可能となり、沈下等の品質低下を起こすことなく、高品質な盛土法面を構築できた。

6 . 希少植物の保全対策に関する取組み

⑴　工事受注と同時期に行われていた調査業務により群生が確認された希少植物21種類、その大半がクリ

ティカルパスとなる防災調節池施工箇所だったため、早期着手のために最善な保全方法を迅速に検討す

る必要があった。

　少しでも多くの種を保全するために、発注者及び牧野植物園職員等の有識者を交え、幾度と検討協議

を重ね各種に応じた最善の保全対策を決定した。

　防災調節池施工箇所において、まず合同現地調査にて直接希少種にマーキングを行い、種類及び株数

の把握を行った。

　次に、人力にて一株ずつ丁寧に採取し、群生箇所の土と一緒に育成用ボットへ移植を行った。採取し

た株は工事完成後の適正箇所へ種に応じた時期に移植する計画となったため、別途保管場所にて月 1 回

の有識者への報告や助言を頂きながら、季節や天候に応じた適切な保管育成を行った。



冬号（令和 7年 1月）　 高知土木技士　（13）

⑵　株採取後の表土を30～50㎝ほど剝ぎ取り、場内保管を行った。盛土法面完了後の法面に表土を戻し、

特注の種子無し植生シートにて法面保護を行った。こうすることで、他の植物の発芽を抑え表土内の希

少種の発育を促す効果に期待できる。

効果について

　防災調整池施工箇所は掘削開始エリアから順に採取を行うことで、施工と平行して保全業務が実施でき、

工事着手の遅れを最小限に留める事ができた。こうした結果により、780株もの希少種を保護することが可

能となり、また工事終盤には表土を戻した南側法面に新たに希少種の育成も確認され、最善な保全対策が実

施できた。

7 . 最後に

　今まで経験したことの無い施工規模と多種多様な工種に応じた施工管理、また地域の自然環境保全対策等、

様々が課題があり苦労したが、上記取組みを実施した結果、高品質な産業団地を無事工期内に完成させるこ

とができました。また、発注者を対象としたICT施工現場見学会や高校生インターンシップへの助成にも取

組み、若手技術者の技術向上や雇用創出にも微力ながら貢献でき嬉しく思います。工事に携わって頂いた発

注者の方々や協力会社の皆様、その他大勢の方々にご指導ご支援頂き、ここに感謝申し上げます。

　この産業団地が未来の高知県産業発展の礎となり、また数年後には希少植物が芽吹く緑豊かな地域憩いの

場所となるよう、心より願います。



（14）　高知土木技士　 冬号（令和 7年 1月）

 高知県土木部技術管理課　大　野　聡　子

　こんにちは。私は高知県庁で土木技術職員として働いています。なぜ土木専門の公
務員になったか、正直なところ、この仕事に特別な思いがあった訳ではありませんで
した。大学生活はつかの間でいよいよ真剣に就職を考えないといけない時期になっ
て、「公務員になれば一生安泰！」という気楽なイメージと「地元高知県の土木職採
用は競争倍率が低い」という容易さを決め手に進路を即決しました。高知県のために
一生懸命働いている職員が大勢いるなか、今となっては肩身が狭い動機です（苦笑）
　入庁して今年度で 7 年目になります。入庁後 2 年間は、高知土木事務所で県道の維
持修繕を担当しました。その後 2 年間、同事務所で道路改良を担当した後、現職場で
本庁舎にある技術管理課に異動しました。どこの会社や組織でも同じ事だと思いますが、県庁土木部も担当
業務によって職場の雰囲気が異なります。最初の職場の県道維持修繕班は、ひっきりなしにかかる苦情の電
話や緊急対応、修繕工事に追われて毎日ドタバタな職場でした。けれど、職員同士は和気藹々としていて、

道路パトロールや現場作業では皆で協力し合って楽しかったです。次の職
場の道路改良班は、堅実でクールな雰囲気の職場でした。道路設計のバイ
ブルである道路構造令の解説書に沿って道路を設計、分厚い積算基準書を
逐一確認しながら工事費を積算、管理項目や基準値を頭に入れて現場を監
督・・・何をするにも常に正確な根拠が必要でした。私は設計書の決裁など、
根拠不足を指摘されていつも苦しんでいましたが、周りの職員は知識豊富
で説明上手な人が多かったです。最後に現職場の技術管理課の設計基準班
は、工事の積算基準や職員が使う積算システム、OA機器の整備等を行う
職場で、県庁土木部の基盤の一つです。前職場で膨大な積算ルールに面食

らっていた私がルールを定める側で良いのか！とツッコミたくなりますが、ひとつひとつ勉強しながら仕事
を進めています。職員皆同じような仕事をする出先事務所と比べて、現職場はひとりひとり専門的な業務を
担当するので時々心細くなります。しかし、他人の困り事を自分事のように考えてくれる班員や専門性の高
い受注業者さんに恵まれ、日々助けられています。感謝しています。
　入庁以来、それぞれの職場で違う仕事を経験していますが、どの仕事も
最終的な目標は一緒で、「県民」のための「安全な生活基盤の整備」だと
思っています。その整備は、建設業やコンサルの皆さんの専門的な技術と
知識をもって形となり、私たち役人は県民に安全な生活を提供することが
できます。
　さて、2025年が始まりました。今年も皆さんと一緒に頑張っていきたい
と思います。
　次回は、福留開発（株）上田菜奈様、よろしくお願いします。

KDJ（高知土木女子）のWA

ちなみに・・・

社会人になって
茶道を始めました！

夏は上司と阪神タイガースを応援！

この冬は手袋編みに挑戦！
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このコーナーは、 技士会の 4 委員会 （総務、 技術、 研修、 広報の各委員会） の委員の皆様 

方に、 持ち回りで各委員会活動に関するものに限らず、 自由なテーマでお願いしています。

次回は、 技術委員会です。

中山間地域の耕作放棄地の再生事業
	 広報委員　吉　良　　　勉

1 ．はじめに
　私の実家は、いの町の山間部の限界集落にあり、深刻な高
齢化と耕作放棄地の増加が進行しており、地域おこし協力隊
や地域再生の支援者などの協力を得て、集落機能が維持され
ている状況です。
　私の母も高齢化で農作業が出来なくなり、バトンタッチ。
週に 2 ～ 3 日、マイカー通勤して、耕作放棄地再生の使命感
と体力維持のために、家庭菜園を始めました。
　集落の入口の町道脇で栽培しているので、ギャラリーが多
く、ざっとしたことは出来ません。

2 ．令和 6年度夏野菜の成績
　人生最初の野菜作りは、定番のトマト、キュウ
リ、ピーマン、ナス、タマネギ、じゃがいも等です。
　玉ねぎは、追肥の時期が遅すぎて、未熟玉のまま。
キュウリはうどん粉病で不作。トマトは脇芽取りが
不十分で、果実の成長が悪かった。エンドウは野ウ
サギに若芽を食べられ全滅。
　被害が顕著になってから、対策をするのでは遅
すぎ。ＫＹ（危険予知活動）の重要さを思い知ら
された夏野菜でした。

3 ．スマート農業
　夏野菜が終わると、 9月から冬野菜の準備に掛からないといけない
が、「熱中症警戒アラート（危険）」が連日発令されるので、10月から
開始しました。

①　世間のスマート農業は、「エアコン付きのトラクター」ですが、
お山の棚田は豆トラクターの耕起が安全で経済的で、汗が噴き出
て健康体型になるスマート農業です。

②　肥料は苦土石灰、バーク堆肥、動物糞堆肥、化学肥料等、メー
カーにより値段や使用量はバラバラですが、作物は出荷しない家
族用なので一番安い物を購入し、使用量は最低量に統一し、経済
的なスマート農業に徹しました。

いの町小野集落入り口付近の写真

キュウリ ピーマン サツマイモ

豆トラクター

肥料・堆肥類
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③　黒マルチ、防虫ネットを使用し、草引きの省力化と害虫や病気を抑制し、原則的に無農薬として、健
康第一のスマート農業に徹しています。

4 ．生産性向上の取組
1　栽培区画を1. 8m× 6 m=10㎡に統一

①　マルチシート、防虫ネットは幅1. 8mものが経済的で、つる類
の栽培用ネットなどは長さ 5 m物が多いので、加工の省力化がで
きる。

②　区画を統一する事で、肥料の使用量やタネや苗の購入量が簡単
に計算できる。

③　区画を統一する事で、獣害対策の資材が簡素化できる。
2　色々な野菜を孫たちに食べさせたい

①　同じ区画で類似品種を後作や連年栽培すると、病気になったり収穫が減
る連作障害が発生する。

②　栽培区画数を12区画作り、区画毎に栽培品種をローテーションさせて、
連作障害をなくし、土地を合理的に使用して、多品種栽培の生産性を向上
させる。

（栽培ローテーション例）

区画名 Ｒ 6夏野菜 Ｒ 6冬・春野菜

西－ 1 ナス科ナス ユリ科タキネギ

西－ 2 ナス科ジャガイモ アブラナ科ハクサイ

東－ 4 ナス科ピーマン アブラナ科ダイコン

5 ．深刻な獣害被害
　いま、集落には、イノシシ、サル、タヌキ、野ウサギ、野ネズミ、カラスがいる。限界集落での農業は、

獣害対策を語らないと成り立ちません。
①　人間も動物も大好物の温州ミカン、桃、栗、甘柿は作らず、ブシュカン、

ゆず、渋柿だけで我慢する。
②　人間と動物が共存できるよう、動物を抑制管理する。

6 ．さあ皆さん
　高知の温暖で多雨な気候で、大地の恵みと太陽のエネルギーを受けて、ぐんぐん成長する野菜を作りなが
ら、限界集落の耕作放棄地再生に取り組みましょう。

水糸張って畝づくり、テープを張って
種まきは、土木の基本

□1.8m× 6 mの栽培区画

種をまいて30日で
ぐんぐん成長する大根

酸っぱいブシュカン、ゆず、スダチ 捕獲されたウリ坊 4頭
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写 真　で　見 る　技　士　会　活　動　状　況写 真　で　見 る　技　士　会　活　動　状　況

【 8月28・29日】1級土木 2次検定受験講習会 【 9月10・11・12日】2級土木受験講習会

【11月14日】JCMセミナー 【11月26日】JCMセミナー

【10月 4日】監理技術者講習 【12月 3日】監理技術者講習

令和 6年度土木施工管理技術講習会（Bプログラム）

【10月22日】高知会場 【10月24日】幡多会場

【10月31日】四国 4県統一テーマ技術講習会
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【 7月 8日】高知高校 【 9月14日】小津高校

どぼく・ぼうさい出前授業

【 7月25日】岡山県　現場見学・意見交換会

【 8月 1日】和食川橋梁下部工　現場見学会 【 8月27日】濵田知事ミーティング

ＫＤＪ（高知土木女子）活動

【11月24日】建設フェスタ2024（高知中央公園）
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令和 6 年度 4 月～11月末まで　（公社）高知県土木施工管理技士会の状況について

⑴ 組織（会員）の現状
　①高知県土木施工管理技士会員の状況報告

6 . 3 . 31 6 . 11. 30 増　　減

正会員（個人） 2, 264名 2 , 264名 0 名

賛助会員（個人） 357名 348名 - 9 名

賛助会員（団体）企業数 277社 273社 - 4 社

賛助会員（団体）口数 453口 449口 - 4 口

⑵ 技術力の維持・向上に関する事業
　①土木施工管理技術検定試験受験準備講習会の実施

実　施　日 内　　容 受講者数（前年） 会　　場

6 月11日（火）～13日（木） 1 級 1 次（前半） 23（20） 高知県建設会館　4 階

6 月18日（火）～20日（木） 1 級 1 次（後半） 23（20） 高知県建設会館　4 階

8 月28日（水）～29日（木） 1 級 2 次 17（32） 高知県建設会館　4 階

9 月10日（火）～12日（木） 2 級（ 1 次・ 2 次） 33（22） 高知県建設会館　4 階

　②土木施工管理技術講習会の実施（土木施工管理）

実　施　日 講　習　名 受講者数（前年） 会　　場

6 月25日（火） 土木施工管理技術講習会 117（117） 高知城ホール

6 月28日（金） 土木施工管理技術講習会 97（89） 大方ふるさと総合センター

7 月 3 日（水） 土木施工管理技術講習会 82（83） 田野町ふれあいセンター

10月22日（火） 土木施工管理技術講習会 101（104） 高知城ホール

10月24日（木） 土木施工管理技術講習会 51（62） 大方ふるさと総合センター

10月31日（木） 四国 4 県統一セミナー 53（31） 高知商工会館

11月14日（木） ＪＣＭセミナー 29（23） 高知県建設会館　 4 F

11月26日（火） ＪＣＭセミナー 34（33） 高知県建設会館　 4 F

12月11日（水） コンクリート品質・出来栄え講習会 15（-） 地域職業訓練センター

事 務 局 よ り
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　③監理技術者講習【法定講習】の実施

実　施　日 受講者数（前年） 会　　場

4 月19日（金） 69（50） 高知県建設会館　 4 F

7 月23日（火） 71（68） 高知県建設会館　 4 F

10月 4 日（金） 35（36） 高知県建設会館　 4 F

12月 3 日（火） 32（23） 高知県建設会館　 4 F

2 月18日（火） - （59） 高知県建設会館　 4 F

　④その他
・どぼく・防災出前授業

実　施　日 参加者数 対象学校

5 月29日（水） 16名（ 3 年生） いの南中学校

6 月 7 日（金） 90名（ 1 年生） 安芸市立安芸中学校

7 月 8 日（月） 35名（ 3 年生） 私立高知高等学校

9 月14日（土） 6 名（ 3 年生） 高知県立小津高校

12月 3 日（火） 160名（ 3 年生） 私立土佐塾中学校

・ＫＤＪ（高知土木女子）活動

実　施　日 参加者数 内　　容

7 月25日（木）  19名 岡山県笠岡市　現場視察

8 月 1 日（木）  13名 和食川橋下部工事　視察

8 月27日（火）   6 名 高知県知事ミーティング（濵田にお聞かせください）

11月 6 日（水）  10名 ランチミーティング

11月24日（日）  11名 高知建設フェスタ　ブース出展

12月11日（水）   6 名 安芸川橋および伊尾木川橋上部工工事現場見学会
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　（一財）全国建設研修センターが建設業法に基づいて実施します「検定試験」、また、（公社）高知県土木施工管理技士

会が行います「受験準備講習会」を次のとおり予定しています。

　なお、申込用紙（願書）の販売方法、講習会への受講申し込み方法については、決定次第会員各位の所属会社あて

にご案内文書をメール送信いたします。（ホームページでも公開いたしますhttp//www.kochigisi.or.jp）

●令和７年度　１、２級土木施工管理技術検定　日程表

※2級土木　1次検定のみの申込用紙販売につきましては、当技士会では取り扱いしておりません。

　（一財）全国建設研修センター（042-300-6860）　までお問合せ願います。

●令和７年度　１、２級土木施工管理技術検定　受験準備講習会日程表

令和７年度　１，２級土木施工管理技術検定試験と講習会のご案内

～土木施工管理技士を目指して～

～　　実　施　予　定　　～

1級土木
2級土木　1次・2次検定

（後期試験）
2級土木　1次検定（前期試験）　

申込用紙の販売 令和7年2月21日（金）～4月4日（金） 令和7年6月16日（月）～7月16日（水） 令和7年2月21日（金）～3月19日（水）

申込用紙
販売金額

1部1000円 1部1000円 1部1000円

申込受付期間 令和7年3月21日（金）～4月4日（金） 令和7年7月2日（水）～7月16日（水） 令和7年3月5日（水）～3月19日（水）

試験日
（1次） 令和7年7月6日（日）

（1次・2次、
2次）

令和7年10月26日（日）
（1次） 令和7年6月1日（日）

（2次） 令和7年10月5日（日） （2次） -

合格発表
（1次） 令和7年8月14日（木） （1次） 令和7年12月3日（水） （1次） 令和7年7月1日（火）

（2次） 令和8年1月9日（金） （2次） 令和8年2月4日（水） （2次） -

近隣試験会場 高松 高知 高松

1級土木（1次） 1級土木（2次） 2級土木　（1次・2次）　

実施日
（前半） 令和7年6月10日（火）～6月12日（木）

令和7年8月27日（水）～8月28日（木） 令和7年9月9日（火）～9月11日（木）
（後半） 令和7年6月17日（火）～6月19日（木）

受講料
（会員） 50,000 （会員） 23,000

（会員）

35,000

（一般） 55,000 （一般） 29,000 （一般） 40,000

（会員）

実施会場 高知県建設会館 高知県建設会館 高知県建設会館

28,000

（一般） 45,000 （一般） 25,000 （一般） 33,000

再受講者割引（前
年度当講習会参加

者）

（会員） 40,000 （会員） 20,000
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技士会の

監理技術者講習
ＣＰＤＳ代行申請

講師による対面講習！　～”現場経験談”が聞ける

申し込みはインターネットからがおトク！

●１２ユニット㊟取得できます。さらに試験で会場平均点以上得点した方はさらに３ユニット追加。

　これら学習履歴の申請手続きは一切不要です。　　　㊟：上限のある形態コードです

　但し、４年以内の受講は６ユニットになります。

●映像講習ではなく、経験豊かな地元講師による講習です。

●お得なインターネット申し込み価格は9,570円！手数料のかからないコンビニ支払いが便利です。

※郵送でのお申し込みも受け付けます。受講料9,900円（要写真添付・郵便振替でのお支払いとなります。)

  　（郵送先は　一般社団法人　全国土木施工管理技士会連合会　まで）

令和７年度の監理技術者講習開催予定

令和8年2月5日（木） ９：００～１６：３０ 高知県建設会館４Ｆ

開催日 時間 講習会場

令和7年4月2日（水） ９：００～１６：３０ 高知県建設会館４Ｆ

令和7年7月23日（水） ９：００～１６：３０ 高知県建設会館４Ｆ

令和7年１2月3日（水） ９：００～１６：３０ 高知県建設会館４Ｆ

令和7年9月24日（水） ９：００～１６：３０ 高知県建設会館４Ｆ


